


УТВЕРЖДАЮ
И.о. главы администрации Тамбовской области
О.О. Иванов
«20» июня 2019 г.



П А С П О Р Т
регионального проекта

"Экспорт продукции АПК" Тамбовская область

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК		
Краткое наименование регионального проекта	"Экспорт продукции АПК" Тамбовская область	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ганов Александр Николаевич, первый заместитель главы администрации области		
Руководитель регионального проекта	Аксенов Александр Владимирович, начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области		
Администратор регионального проекта	Грошева Инга Станиславна, заместитель начальника отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности управления сельского хозяйства Тамбовской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области		

2. Цель и показатели регионального проекта

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 0,252 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК (Тамбовская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	Объем экспорта продукции масложировой отрасли , млрд. долл. США	Дополнительный показатель	0,0129	31.12.2017	0,0135	0,0135	0,0200	0,0300	0,0300	0,0300
1.3	Объем экспорта злаков , млрд. долл. США	Дополнительный показатель	0,0226	31.12.2017	0,0310	0,0310	0,0330	0,0330	0,0400	0,0400
1.4	Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд. долл. США	Дополнительный показатель	0,0000	31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Объем экспорта мяса и молока, млрд. долл. США	Дополнительный показатель	0,0056	31.12.2017	0,0160	0,0200	0,0217	0,0230	0,0250	0,0250
1.6	Объем экспорта готовой пищевой продукции , млрд. долл. США	Дополнительный показатель	0,0316	31.12.2017	0,0310	0,0370	0,0475	0,0680	0,1070	0,1260
1.7	Объем экспорта прочей продукции АПК , млрд. долл. США	Дополнительный показатель	0,0226	31.12.2017	0,0226	0,0226	0,0237	0,0237	0,0285	0,0310
Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США										
1.1	Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США	Основной показатель	0,0954	31.12.2017	0,1141	0,1241	0,1749	0,1777	0,2305	0,2520

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта: Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем			
1	Результат федерального проекта : Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК		
1.1	Утвержден сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК на 01.10.2019 - 1 шт	01.10.2019	Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
1.2	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,252 млрд. долларов США по итогам 2024 на 31.12.2024 – 0,252 млрд. долларов США	31.12.2024	Отчет на проектный комитет
1.3	Реализация инвестиционного проекта направленного на глубокую переработку зерна на 31.12.2024 - 1 Объект	31.12.2024	Получение экспортно-ориентированных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Увеличение объемов экспорта к 2024 г. до 55,0 млн.долл.США. Отчет руководителю регионального проекта.
1.4	Реализация инвестиционного проекта по строительству свиноводческих комплексов на 31.12.2020 - 1 Объект	31.12.2020	Увеличение объемов экспорта к 2024 г. до 25,0 млн.долл.США. Отчет руководителю регионального проекта.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.5	Реализация инвестиционного проекта по переработке семян подсолнечника на 28.02.2020 - 1 Объект	28.02.2020	Увеличение объемов экспорта к 2024 г. до 30,0 млн.долл.США. Отчет руководителю регионального проекта.
1.6	Реализация инвестиционного проекта по переработке сахарной свеклы на 31.12.2022 - 1 Объект	31.12.2022	Увеличение объемов экспорта к 2024 г. до 60,0 млн.долл.США. Отчет руководителю регионального проекта.
1.7	Введение в эксплуатацию экспортно-ориентированного ОРЦ - до 31.12.2023 на 31.12.2023 - 1 Объект	31.12.2023	Отчет о введении в эксплуатацию ОРЦ. Отчет руководителю проектного комитета.
1.8	Участие предприятий АПК в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях и в сформированных коллективных экспозициях, направленных на продвижение продукции на целевые рынки на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 2 ЕД на 31.12.2021 - 2 ЕД на 31.12.2022 - 2 ЕД на 31.12.2023 - 2 ЕД	31.12.2023	Отчет руководителю регионального проекта.

4. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Администратор регионального проекта	Грошева И. С.	заместитель начальника отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности		15
Реализация инвестиционного проекта направленного на глубокую переработку зерна					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бакуменко Л. С.	заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Аксенов А. В.	10
Реализация инвестиционного проекта по строительству свиноводческих комплексов					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Выриков И. П.	заместитель начальника управления	Аксенов А. В.	20
Реализация инвестиционного проекта по переработке семян подсолнечника					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бакуменко Л. С.	заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Аксенов А. В.	10
Реализация инвестиционного проекта по переработке сахарной свеклы					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бакуменко Л. С.	заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Аксенов А. В.	10

5. Дополнительная информация

Риск регионального проекта "Экспорт продукции АПК": снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта.

Реагирование в случае наступления риска: страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями.

Предупреждение риска: обеспечение мер направленных на повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений.

Риск регионального проекта "Экспорт продукции АПК": неблагополучная эпизоотическая ситуация в регионе может привести к закрытию (не открытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта.

Реагирование в случае наступления риска: пересмотр экспортной программы в сторону непопадающих под эпизоотические запреты продуктов АПК; ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства; страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.

Предупреждение риска: проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации в Тамбовской области.

Риск регионального проекта "Экспорт продукции АПК": риск не достижения договоренностей по доступу продукции АПК в ходе двусторонних переговоров на рынки ввиду протекции внутреннего рынка отдельными зарубежными странами (Китай, Индия).

Реагирование в случае наступления риска: поиск альтернативных рынков сбыта.

Предупреждение риска: учет изменений при выборе приоритетных направлений, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам.

Риск регионального проекта "Экспорт продукции АПК": ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/не открытию их рынков для российской продукции АПК.

Реагирование в случае наступления риска: корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений.

Предупреждение риска: учет изменений при выборе приоритетных направлений. Ведение постоянного диалога органов региональной власти с бизнесом.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
"Экспорт продукции АПК" Тамбовская
область

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Утвержден сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	-	01.10.2019		Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	-
1.1	КТ: Документ разработан	-	01.08.2019	Грошева И. С., заместитель начальника отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа	РРП
1.2	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.09.2019	Аксенов А. В., начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.10.2019	Аксенов А. В., начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области	Прочий тип документа	РНП
1.4	КТ: Документ опубликован	-	01.10.2019	Аксенов А. В., начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области	Прочий тип документа	РРП
2	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,252 млрд. долларов США по итогам 2024 года	-	31.12.2024		Отчет на проектный комитет	-
2.1	КТ: Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.01.2020	Грошева И. С., заместитель начальника отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.07.2020	Грошева И. С., заместитель начальника отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа	РРП
2.3	КТ: Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.01.2021	Грошева И. С., заместитель начальника отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа	РРП
2.4	КТ: Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.07.2021	Грошева И. С., заместитель начальника отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.01.2022	Грошева И. С., заместитель начальника отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа	РРП
2.6	КТ: Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.07.2022	Грошева И. С., заместитель начальника отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа	РРП
2.7	КТ: Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.01.2023	Грошева И. С., заместитель начальника отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.07.2023	Грошева И. С., заместитель начальника отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа	РРП
2.9	КТ: Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.01.2024	Грошева И. С., заместитель начальника отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа	РРП
2.10	КТ: Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.07.2024	Грошева И. С., заместитель начальника отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Грошева И. С., заместитель начальника отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа	РРП
3	Реализация инвестиционного проекта направленного на глубокую переработку зерна	-	31.12.2024	Бакуменко Л. С., заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Получение экспортно-ориентированных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Увеличение объемов экспорта к 2024 г. до 55,0 млн.долл.США. Отчет руководителю регионального проекта.	-
3.1	КТ: Техническая готовность объекта, 30 %	-	31.12.2022	Бакуменко Л. С., заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Техническая готовность объекта, 50 %	-	31.12.2023	Бакуменко Л. С., заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Отчет	РРП
3.3	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2024	Бакуменко Л. С., заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Акт	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Реализация инвестиционного проекта по строительству свиноводческих комплексов	-	31.12.2020	Выриков И. П., заместитель начальника управления	Увеличение объемов экспорта к 2024 г. до 25,0 млн.долл.США. Отчет руководителю регионального проекта.	-
4.1	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.10.2019	Выриков И. П., заместитель начальника управления	Прочий тип документа	РРП
4.2	КТ: Оборудование приобретено	-	30.11.2019	Выриков И. П., заместитель начальника управления	Прочий тип документа	РРП
4.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2019	Выриков И. П., заместитель начальника управления	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2020	Выриков И. П., заместитель начальника управления	Прочий тип документа	РРП
5	Реализация инвестиционного проекта по переработке семян подсолнечника	-	28.02.2020	Бакуменко Л. С., заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Увеличение объемов экспорта к 2024 г. до 30,0 млн.долл.США. Отчет руководителю регионального проекта.	-
5.1	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2019	Бакуменко Л. С., заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2019	Бакуменко Л. С., заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Прочий тип документа	РРП
5.3	КТ: Оборудование установлено	-	31.01.2020	Бакуменко Л. С., заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	28.02.2020	Бакуменко Л. С., заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Акт	РРП
6	Реализация инвестиционного проекта по переработке сахарной свеклы	-	31.12.2022	Бакуменко Л. С., заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Увеличение объемов экспорта к 2024 г. до 60,0 млн.долл.США. Отчет руководителю регионального проекта.	-
6.1	КТ: Техническая готовность объекта, 25 %	-	31.12.2020	Бакуменко Л. С., заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	30.11.2021	Бакуменко Л. С., заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Прочий тип документа	РРП
6.3	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.07.2022	Бакуменко Л. С., заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2022	Бакуменко Л. С., заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Акт	РРП
7	Введение в эксплуатацию экспортно-ориентированного ОРЦ - до 31.12.2023	-	31.12.2023		Отчет о введении в эксплуатацию ОРЦ. Отчет руководителю проектного комитета.	-
7.1	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.01.2021	Бакуменко Л. С., заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2	КТ: Оборудование приобретено	-	31.10.2022	Бакуменко Л. С., заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Прочий тип документа	РРП
7.3	КТ: Техническая готовность объекта, 70 %	-	31.07.2023	Бакуменко Л. С., заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.4	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2023	Бакуменко Л. С., заместитель начальника управления, начальник отдела растениеводства и технической политики	Акт	РРП
8	Участие предприятий АПК в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях и в сформированных коллективных экспозициях, направленных на продвижение продукции на целевые рынки	-	31.12.2023		Отчет руководителю регионального проекта.	-
8.1	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2019	Аксенов А. В., начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области	Соглашение	РРП
8.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Грошева И. С., заместитель начальника отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.3	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Грошева И. С., заместитель начальника отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа	РРП
8.4	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Грошева И. С., заместитель начальника отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.5	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2023	Грошева И. С., заместитель начальника отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности	Прочий тип документа	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
"Экспорт продукции АПК" Тамбовская
область

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США МЛРД ДОЛЛАР							
1	Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США						Объем экспорта продукции АПК

Первый заместитель
глава администрации области,
руководитель регионального проекта



А.Н.Ганов