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"Экспорт продукции АПК" Тамбовская область

1. Основные положения

Экспорт продукции АПКНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

"Экспорт продукции АПК" Тамбовская

область

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Юхачев С.П. И. о. заместителя главы администрации области

Бакуменко Л.С.Руководитель регионального проекта И.о. начальника управления

Грошева И.С.Администратор регионального проекта

заместитель начальника отдела развития пищевой и

перерабатывающей промышленности

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа развития сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Тамбовской области
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 0,252 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой

товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения

торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и

позиционирования продукции АПК  (Тамбовская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Объем экспорта продукции АПК, млрд долл.

США

31.12.2017 0,1141 0,1241 0,1749 0,1777 0,2305 0,2520Миллиард

долларов

0,0955

2 Объем экспорта продукции масложировой

отрасли

31.12.2017 0,0135 0,0135 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300Миллиард

долларов

0,0129

3 Объем  экспорта злаков 31.12.2017 0,0310 0,0310 0,0330 0,0330 0,0400 0,0400Миллиард

долларов

0,0226

4 Объем экспорта рыбы и морепродуктов 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Миллиард

долларов

0,0000

5 Объем экспорта мяса и молока 31.12.2017 0,0160 0,0200 0,0230 0,0230 0,0250 0,0250Миллиард

долларов

0,0056

6 Объем экспорта готовой пищевой продукции 31.12.2017 0,0310 0,0370 0,0652 0,0680 0,1070 0,1260Миллиард

долларов

0,0316

7 Объем экспорта прочей продукции АПК 31.12.2017 0,0226 0,0226 0,0237 0,0237 0,0285 0,0310Миллиард

долларов

0,0226
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с

высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 0

1

К концу 2020 года объем

реализованных и (или)

отгруженных на собственную

переработку бобов соевых и

(или) семян рапса составит 7

167,4 тыс.тонн

Отчет на проектный комитет.

Тысяча

тонн

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 160 - -

2

Утвержден сбалансированный

план по достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК

Сбалансированный план по

достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК

Штука

Утверждение

документа

-1 - - - -

3

Выполнена инвестиционная

программа экспортного

развития АПК, объем экспорта

сельскохозяйственной и

пищевой продукции составил

0,252 млрд. долларов США по

итогам 2024 года

Отчет на проектный комитет

Миллиард

долларов

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - - - 0.252

4

Реализация инвестиционного

проекта направленного на

глубокую переработку зерна

Получение экспортно-

ориентированных продуктов с

высокой добавленной

стоимостью.Увеличение

объемов экспорта к 2024 г. до

55,0 млн.долл.США.Отчет

Объект

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

-- - - - 1
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руководителю регионального

проекта.

имущества

5

Реализация инвестиционного

проекта по строительству

свиноводческих комплексов

Увеличение объемов экспорта к

2024 г. до 25,0

млн.долл.США.Отчет

руководителю регионального

проекта.

Объект

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-- 1 - - -

6

Реализация инвестиционного

проекта по переработке семян

подсолнечника

Увеличение объемов экспорта к

2024 г. до 30,0

млн.долл.США.Отчет

руководителю регионального

проекта.

Объект

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-- 1 - - -

7

Реализация инвестиционного

проекта по переработке

сахарной свеклы

Увеличение объемов экспорта к

2024 г. до 60,0

млн.долл.США.Отчет

руководителю регионального

проекта.

Объект

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-- - - 1 -

8

Введение в эксплуатацию

экспортно-ориентированного

ОРЦ  - до 31.12.2023

Отчет о введении в

эксплуатацию ОРЦ.Отчет

руководителю проектного

комитета.

Объект

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

1- - - - -

9

Участие предприятий АПК в

дегустационно-демонстрационных

Отчет руководителю

регионального проекта.

Единица

Обеспечение

реализации

21 2 2 2 -
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мероприятиях, бизнес-миссиях

и в сформированных

коллективных экспозициях,

направленных на продвижение

продукции на целевые рынки

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Объем  экспорта злаков

Миллиард

долларов

1

Дополнительный показатель:

Объем экспорта готовой

пищевой продукции

Миллиард

долларов

2

Дополнительный показатель:

Объем экспорта мяса и молока

Миллиард

долларов

3

Дополнительный показатель:

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли

Миллиард

долларов

4

Дополнительный показатель:

Объем экспорта прочей

продукции АПК

Миллиард

долларов

5
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Дополнительный показатель:

Объем экспорта рыбы и

морепродуктов

Миллиард

долларов

6

Основной показатель: Объем

экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

Миллиард

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

«Экспорт продукции АПК»

7
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6. Дополнительная информация

Риск регионального проекта "Экспорт продукции АПК": снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных

природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта.

Реагирование в случае наступления риска: страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями.

Предупреждение риска: обеспечение мер направленных на повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств

защиты растений.

Риск регионального проекта "Экспорт продукции АПК": неблагополучная эпизоотическая ситуация в регионе  может привести к закрытию (не открытию) зарубежных рынков для

российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта.

Реагирование в случае наступления риска: пересмотр экспортной программы в сторону непопадающих под эпизоотические запреты продуктов АПК; ужесточение контроля со стороны

Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства;страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.Предупреждение риска: проведение

систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации в Тамбовской области.

Риск регионального проекта "Экспорт продукции АПК": риск не достижения договоренностей по доступу продукции АПК в ходе двусторонних переговоров на рынки ввиду

протекции внутреннего рынка отдельными зарубежными странами (Китай, Индия).

Реагирование в случае наступления риска: поиск альтернативных рынков сбыта.Предупреждение риска: учет изменений при выборе приоритетных направлений, корректировка

возможных объемов экспорта по данным странам.

 Риск регионального проекта "Экспорт продукции АПК": ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных

стран, а так же введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/не открытию их рынков для

российской продукции АПК.

Реагирование в случае наступления риска: корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений.Предупреждение

риска: учет изменений при выборе приоритетных направлений. Ведение постоянного диалога органов региональной власти с бизнесом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

"Экспорт продукции АПК" Тамбовская

область

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Утвержден сбалансированный план по

достижению целевых показателей экспорта

продукции АПК"0

1

Сбалансированный план по

достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК

Бакуменко Лидия

Сергеевна, И.о.

начальника управления

- 01.10.2019

Контрольная точка "Документ разработан"1.1

Прочий тип документа

Грошева Инга

Станиславна,

заместитель

начальника отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

01.08.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.2

Прочий тип документа

Аксенов Александр

Владимирович,

заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.3

Прочий тип документа

Аксенов Александр

Владимирович,

заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

01.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"1.4

Прочий тип документа

Аксенов Александр

Владимирович,

заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

01.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Результат "Выполнена инвестиционная программа

экспортного развития АПК, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой продукции

составил 0,252 млрд. долларов США по итогам

2024 года "0

2

Отчет на проектный комитет

Бакуменко Лидия

Сергеевна, И.о.

начальника управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.1

Прочий тип документа

Грошева Инга

Станиславна,

заместитель

начальника отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.2

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.3

Прочий тип документа

Грошева Инга

Станиславна,

заместитель

начальника отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.4

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.5

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.6

Прочий тип документа

Грошева Инга

Станиславна,

заместитель

начальника отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.6.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.7

Прочий тип документа

Грошева Инга

Станиславна,

заместитель

начальника отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.07.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.2

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.8

 

-

31.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.2

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.9

 

-

31.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.2

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.10

 

-

31.01.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

2

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.11

Прочий тип документа

Грошева Инга

Станиславна,

заместитель

начальника отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.07.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

2

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.12

 

-

31.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.12.

1

 

- -



15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.12.

2

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.13

 

-

31.07.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.13.

1

 

- -

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.13.

2

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.14

 

-

31.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.14.

1

 

- -

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.14.

2

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.15

 

-

31.07.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.16

 

-

31.01.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.17

 

-

31.07.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.18

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.18.

1

 

- -

Результат "Реализация инвестиционного проекта

направленного на глубокую переработку зерна "0

3

Получение экспортно-

ориентированных продуктов с высокой

добавленной стоимостью.Увеличение

объемов экспорта к 2024 г. до 55,0

млн.долл.США.Отчет руководителю

регионального проекта.

Бакуменко Лидия

Сергеевна, И.о.

начальника управления

- 31.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.1

 

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.2

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.3

Отчет

Пудовкин Александр

Анатольевич,

Начальник отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.4

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.5

Отчет

Пудовкин Александр

Анатольевич,

Начальник отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.6

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.7

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.7.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.8

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.8.1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.9

Акт

Пудовкин Александр

Анатольевич,

Начальник отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.9.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.10

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.11

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.12

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.13

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

3.14

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.15

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.16

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.17

 

-

31.01.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.18

 

-

31.07.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.19

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.20

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.20.

1

 

- -

Результат "Реализация инвестиционного проекта

по строительству свиноводческих комплексов"0

4

Увеличение объемов экспорта к 2024 г.

до 25,0 млн.долл.США.Отчет

руководителю регионального проекта.

Выриков Игорь

Петрович, заместитель

начальника управления

- 31.12.2020

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.1

 

Выриков Игорь

Петрович, заместитель

начальника управления

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.2

Прочий тип документа

Выриков Игорь

Петрович, заместитель

начальника управления

-

31.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.3

Прочий тип документа

Выриков Игорь

Петрович, заместитель

начальника управления

-

30.11.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.3.1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.4

 

Выриков Игорь

Петрович, заместитель

начальника управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.5

Прочий тип документа

Выриков Игорь

Петрович, заместитель

начальника управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.2

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.6

Прочий тип документа

Выриков Игорь

Петрович, заместитель

начальника управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.6.1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.7

 

Выриков Игорь

Петрович, заместитель

начальника управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.7.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.8

 

Выриков Игорь

Петрович, заместитель

начальника управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.8.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.9

 

Выриков Игорь

Петрович, заместитель

начальника управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.10

 

Выриков Игорь

Петрович, заместитель

начальника управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.11

 

Выриков Игорь

Петрович, заместитель

начальника управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.12

 

Выриков Игорь

Петрович, заместитель

начальника управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.13

 

Выриков Игорь

Петрович, заместитель

начальника управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

4.14

 

Выриков Игорь

Петрович, заместитель

начальника управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.15

 

Выриков Игорь

Петрович, заместитель

начальника управления

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.16

Прочий тип документа

Выриков Игорь

Петрович, заместитель

начальника управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.17

Прочий тип документа

Выриков Игорь

Петрович, заместитель

начальника управления

-

31.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.18

Прочий тип документа

Выриков Игорь

Петрович, заместитель

начальника управления

-

30.11.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.18.

1

 

- -

Результат "Реализация инвестиционного проекта

по переработке семян подсолнечника"0

5

Увеличение объемов экспорта к 2024 г.

до 30,0 млн.долл.США.Отчет

руководителю регионального проекта.

Грошева Инга

Станиславна,

заместитель

начальника отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

- 28.02.2020

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.1

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.2

Прочий тип документа

Аксенов Александр

Владимирович,

заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.2.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"5.3

Прочий тип документа

Аксенов Александр

Владимирович,

заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.3.1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.4

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2024



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.4.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"5.5

Прочий тип документа

Аксенов Александр

Владимирович,

заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.5.1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.6

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"5.7

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.7.1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.8

Акт

Аксенов Александр

Владимирович,

заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

28.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.8.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"5.9

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.9.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.10

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.11

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.12

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.13

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.14

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"5.15

Прочий тип документа

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"5.16

Прочий тип документа

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.17

Акт

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

28.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.17.

1

 

- -

Результат "Реализация инвестиционного проекта

по переработке сахарной свеклы"0

6

Увеличение объемов экспорта к 2024 г.

до 60,0 млн.долл.США.Отчет

руководителю регионального проекта.

Бакуменко Лидия

Сергеевна, И.о.

начальника управления

- 31.12.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

6.1

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

6.2

Отчет

Пудовкин Александр

Анатольевич,

Начальник отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

6.3

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.3.1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.4

Прочий тип документа

Пудовкин Александр

Анатольевич,

Начальник отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

30.11.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.5

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.5.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"6.6

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.6.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

6.7

Прочий тип документа

Пудовкин Александр

Анатольевич,

Начальник отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.07.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование установлено"6.8

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.8.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

6.9

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.9.1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

6.10

Акт

Пудовкин Александр

Анатольевич,

Начальник отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

6.11

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

6.12

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

6.13

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

6.14

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.15

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

30.11.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

6.16

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"6.17

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

6.18

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

6.19

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.19.

1

 

- -

Результат "Введение в эксплуатацию экспортно-

ориентированного ОРЦ - до 31.12.2023"0

7

Отчет о введении в эксплуатацию

ОРЦ.Отчет руководителю проектного

комитета.

Бакуменко Лидия

Сергеевна, И.о.

начальника управления

- 31.12.2023

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

7.1

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.1.1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

7.2

Прочий тип документа

Пудовкин Александр

Анатольевич,

Начальник отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.2.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"7.3

Прочий тип документа

Пудовкин Александр

Анатольевич,

Начальник отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.10.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.3.1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

7.4

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.4.1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

7.5

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.5.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

7.6

Отчет

Пудовкин Александр

Анатольевич,

Начальник отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.07.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

7.7

Акт

Пудовкин Александр

Анатольевич,

Начальник отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.7.1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

7.8

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.8.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"7.9

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.9.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"7.10

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

7.11

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

7.12

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

7.13

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

7.14

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

7.15

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

7.16

Прочий тип документа

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

7.17

 

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

7.18

 

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.07.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"7.19

Прочий тип документа

Бакуменко Лидия

Сергеевна, заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.10.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Участие предприятий АПК в

дегустационно-демонстрационных мероприятиях,

бизнес-миссиях и в сформированных

коллективных экспозициях, направленных на

продвижение продукции на целевые рынки"0

8

Отчет руководителю регионального

проекта.

Бакуменко Лидия

Сергеевна, И.о.

начальника управления

- 31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

8.1

 

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.1.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

8.2

Соглашение

Аксенов Александр

Владимирович,

заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.2.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

8.3

 

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.3.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

8.4

 

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.4.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

8.5

 

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.5.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

8.6

Соглашение

Аксенов Александр

Владимирович,

заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.6.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

8.7

Прочий тип документа

Грошева Инга

Станиславна,

заместитель

начальника отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.7.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

8.8

 

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.8.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

8.9

 

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.9.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

8.10

 

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

8.11

 

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

8.12

Прочий тип документа

Грошева Инга

Станиславна,

заместитель

начальника отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

8.13

Прочий тип документа

Грошева Инга

Станиславна,

заместитель

начальника отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

8.14

 

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

8.15

 

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

8.16

 

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

8.17

 

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

8.18

Прочий тип документа

Грошева Инга

Станиславна,

заместитель

начальника отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

8.19

Прочий тип документа

Грошева Инга

Станиславна,

заместитель

начальника отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

8.20

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

8.21

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

8.22

 

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

8.23

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

8.24

Прочий тип документа

Грошева Инга

Станиславна,

заместитель

начальника отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

8.25

Прочий тип документа

Грошева Инга

Станиславна,

заместитель

начальника отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

8.26

 

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

8.27

 

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

8.28

 

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

8.29

 

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

8.30

 

Грошева Инга

Станиславна,

заместитель

начальника отдела

развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.30.

1

 

- -

Результат "К концу 2020 года объем

реализованных и (или) отгруженных на

собственную переработку бобов соевых и (или)

семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн"0

9

Отчет на проектный комитет.

Аксенов Александр

Владимирович,

заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

- 01.02.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.1

Прочий тип документа

Аксенов Александр

Владимирович,

заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.2

Прочий тип документа

Аксенов Александр

Владимирович,

заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.3

Прочий тип документа

Аксенов Александр

Владимирович,

заместитель

начальника

управления, начальник

отдела растениеводства

и технической

политики

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.3.1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

"Экспорт продукции АПК" Тамбовская область

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бакуменко Л. С. И.о. начальника управления Юхачев С. П. 20

2 Администратор регионального

проекта

Грошева И. С. заместитель начальника

отдела развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Бакуменко Л. С. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Грошева И. С. заместитель начальника

отдела развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Бакуменко Л. С. 15

Утвержден сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бакуменко Л. С. И.о. начальника управления Юхачев С. П. 20

Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,252 млрд.

долларов США по итогам 2024 года

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бакуменко Л. С. И.о. начальника управления Юхачев С. П. 20

Реализация инвестиционного проекта направленного на глубокую переработку зерна

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бакуменко Л. С. И.о. начальника управления Юхачев С. П. 0



3

Реализация инвестиционного проекта по строительству свиноводческих комплексов

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Выриков И. П. заместитель начальника

управления

Бакуменко Л. С. 20

Реализация инвестиционного проекта по переработке семян подсолнечника

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грошева И. С. заместитель начальника

отдела развития пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Бакуменко Л. С. 15

Реализация инвестиционного проекта по переработке сахарной свеклы

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бакуменко Л. С. И.о. начальника управления Юхачев С. П. 0

Введение в эксплуатацию экспортно-ориентированного ОРЦ - до 31.12.2023

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бакуменко Л. С. И.о. начальника управления Юхачев С. П. 20

Участие предприятий АПК в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях и в сформированных коллективных экспозициях,

направленных на продвижение продукции на целевые рынки

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бакуменко Л. С. И.о. начальника управления Юхачев С. П. 0

К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аксенов А. В. заместитель начальника

управления, начальник отдела

растениеводства и

технической политики

Бакуменко Л. С. 10


